

# Test iz Upravljanja projektima

IME I PREZIME \_\_\_\_\_

Br.indeksa \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

## 1. pitanje 10 poena

Sertifikat za upravljanje projektima izdaje:

- a) Program Management Institute;
- b) International Project Management Association;
- c) jedan od gornjih ili akreditovana domaća organizacija.

## 2. pitanje 5 poena

WBS dijagram:

- a) prikazuje raščlanjivanje proizvoda projekta na svoje elemente;
- b) prikazuje hijerarhiju unutar projektnog tima;
- c) prikazuje raščlanjivanje rada na projektu na delove.

## 3. pitanje 5 poena

Između dve aktivnosti MS Office Project:

- a) može da upravlja sa jednom logičkom vezom;
- b) može da upravlja sa dve logičke veze;
- c) može da upravlja sa tri logičke veze;

## 4. pitanje 10 poena

Određeni elementi opšteg znanja iz oblasti rukovođenja:

- a) spadaju u bazu znanja za upravljanje projektima;
- b) ne mogu se koristiti u upravljanju projektima;
- c) samo sa dozvolom direktora mogu da se koriste u upravljanju projektima.

## 5. pitanje 10 poena

U slučaju negativnih rizika možemo da primenimo sledeće strategije:

- a) odbrana, kompenzacija, dodatno finansiranje;
- b) izbegavanje, prebacivanje, smanjenje, prihvatanje;
- c) nadoknada, odobrenje.

## 6. pitanje 10 poena

Ograničenja vezuju aktivnosti na kalendar:

- a) kruto;
- b) elastično;
- c) elastično ili kruto.

## 7. pitanje 15 poena

Značenje skraćenice BCWP je:

- a) planirani troškovi planiranog rada;
- b) planirani troškovi izvršenog rada;
- c) stvarni troškovi izvršenog rada.

## 8. pitanje 15 poena

Ne može se zvati projektom poduhvat:

- a) koji je složen ali dobrom organizacijom lako se rešava;
- b) ima značajne troškove ali ga jedan čovek može sprovesti;
- c) ostvaruje se za kratko vreme i zahteva malu količinu resursa.

## 9. pitanje 5 poena

Komunikacija unutar projekta se obavlja:

- a) od upravnika projekta prema članovima projektnog tipa;
- b) od članova projektnog tima prema upravniku projekta;
- c) u oba smera.

## 10. pitanje 5 poena

Project Server je:

- a) softver koji radi na lokalnoj mreži i pogodan je za istovremeno planiranje više projekata i podprojekata;
- b) varijanta alata za planiranje projekta kojoj se pristupa preko interneta;
- c) redukovana verzija softvera Project Master.

**11. pitanje 10 poena**

Softveri za upravljanje projektima nisu pogodni za:

- a) proračun vremena izvršavanja projekta;
- b) određivanje ciljeva i zadataka;
- c) praćenje napredovanja projekta.

**12. pitanje 10 poena**

Softver za upravljanje projektima proračunava ukupne troškove do uspešnog završetka projekta. Pri tome koristi:

- a) listu planiranih aktivnosti;
- b) listu planiranih resursa;
- c) listu planiranih aktivnosti i resursa.

**13. pitanje 15 poena**

MS Office Project:

- a) koristi samo kalendare projekta;
- b) pored kalendara projekta koristi i kalendare resursa;
- c) pored kalendara projekta koristi i kalendare resursa i kalendare aktivnosti.

**14. pitanje 15 poena**

Procena i unošenje vremena izvršavanja pojedinih aktivnosti je:

- a) deo planiranja zadataka;
- b) deo planiranja resursa;
- c) deo planiranja troškova.

**15. pitanje 5 poena**

U Task Sheet prikazu kolona Duration:

- a) daje troškove vezane za aktivnosti;
- b) daje trajanje aktivnosti;
- c) daje količinu rada za određenu aktivnost.

**16. pitanje 5 poena**

Pri osnovnom podešavanju u MS Office Project-u, na mrežnom dijagramu kritične aktivnosti i njihove veze obeležavamo:

- a) crnom bojom;
- b) plavom bojom;
- c) crvenom bojom.

**17. pitanje 10 poena**

Osnovno podešavanje za tip zadatka u MS Office Project-u je:

- a) konstantna količina rada;
- b) konstantna količina resursa;
- c) konstantno trajanje aktivnosti.

**18. pitanje 10 poena**

U tabelarnom delu prikaza u MS Office Project-u:

- a) mogu se prikazati samo kolone prema fabričkom podešavanju;
- b) mogu se prikazati i dodatne kolone;
- c) dodatne kolone se mogu prikazati samo uz dozvolu proizvođača.

**19. pitanje 15 poena**

Ako pri pripremanju plana projekta nemamo striktne rokove i tačno određeni budžet:

- a) dobijeni plan projekta neće biti tačan;
- b) formiranje plana projekta će biti lakše;
- c) ne mogu se koristiti određeni prikazi.

**20. pitanje 15 poena**

Za formiranje skeleta projekta potrebni su sledeći elementi:

- a) lista aktivnosti;
- b) lista aktivnosti sa trajanjem pojedinih aktivnosti;
- c) lista aktivnosti sa trajanjem pojedinih aktivnosti i sa logičkim vezama.