

Test iz Upravljanja projektima

IME I PREZIME _____

Br.indeksa _____

Datum _____

1. pitanje 10 poena

Na domaćem tržištu može se naći knjiga na temu upravljanje projektima:

- a) od Petra Jovanovića i Dušana Bobere;
- b) od Petra Jovanovića;
- a) od Dušana Bobere.

2. pitanje 5 poena

PBS dijagram:

- a) prikazuje raščlanjivanje proizvoda projekta na svoje elemente;
- b) prikazuje hijerarhiju unutar projektnog tima;
- c) prikazuje raščlanjivanje rada na projektu na delove.

3. pitanje 5 poena

Između dve aktivnosti MS Office Project:

- a) može da upravlja sa jednom logičkom vezom;
- b) može da upravlja sa dve logičke veze;
- c) može da upravlja sa tri logičke veze;

4. pitanje 10 poena

Baza znanja za upravljanje projektima:

- a) je materijal koji se nalazi u PMBoK-u;
- b) živo znanje stručnjaka koji se bave tom oblašću;
- c) živo znanje stručnjaka koji se bave tom oblašću i pisani materijal koji se nalazi u stručnoj literaturi.

5. pitanje 10 poena

Kod CPM metode:

- a) očekivano vreme izvršavanja aktivnosti je poznato;
- b) poznato je vreme započinjanja aktivnosti;
- c) poznato je vreme završetka aktivnosti.

6. pitanje 10 poena

Resursi projekta su:

- a) lica, mašine i materijali koji se koriste za ostvarivanje projekta;
- b) samo lica i mašine;
- c) samo lica i materijali.

7. pitanje 15 poena

Ako projekat ne možemo završiti na vreme, postoje sledeće mogućnosti za skraćivanje terminskog plana:

- a) primena više resursa i paralelovanje aktivnosti;
- b) pozivanje upravnika projekta na odgovornost i primena odgovarajućih kaznenih mera;
- c) ponovno startovanje projekta.

8. pitanje 15 poena

U oblasti upravljanja projektima program je:

- a) više povezanih projekata sa koordiniranim upravljanjem i zajedničkim ciljem;
- b) skup projekata, programa i drugih aktivnosti koji su organizvani u jednu celinu da bi se poslovi efikasnije vodili i lakše ostvarili strateški poslovni ciljevi preduzeća;
- c) obuhvata obe gornje mogućnosti.

9. pitanje 5 poena

Softveri za upravljanje projektima koji rade kao web aplikacija:

- a) instaliraju se na jedan ili višeračunara;
- b) ne instaliraju ih već im se pristupa preko interneta;
- c) instaliraju se samo na računar vođe projekta.

10. pitanje 5 poena

Project Server je:

- a) softver koji radi na lokalnoj mreži i pogodan je za istovremeno planiranje više projekata i podprojekata;
- b) varijanta alata za planiranje projekta kojoj se pristupa preko interneta;
- c) redukovana verzija softvera Project Master.

11. pitanje 10 poena

Softveri za upravljanje projektima nisu pogodni za:

- a) proračun vremena izvršavanja projekta;
- b) skraćivanje kritičnog puta;
- c) praćenje napredovanja projekta.

12. pitanje 10 poena

Cilj obezbeđivanja vremenskih rezervi je:

- a) pridržavanje planiranih rokova;
- b) formiranje odgovarajućih finansijskih rezervi a slučaj nastupanja rizika;
- c) komotnije izvršavanje aktivnosti na projektu.

13. pitanje 15 poena

Prvobitna aktivnost pri planiranju zadataka je:

- a) formiranje liste zadataka;
- b) imenovanje resursa;
- c) sračunavanje troškova resursa.

14. pitanje 15 poena

Određivanje ključnih zadataka je:

- a) deo planiranja zadataka;
- b) deo planiranja resursa;
- c) deo planiranja troškova.

15. pitanje 5 poena

Pri pripremanju softverskog plana projekta, bazni plan se snima:

- a) odmah pri otvaranju fajla, pod odgovarajućim imenom;
- b) u više navrata za vreme unošenja podataka;
- c) nakon finalizacije plana projekta.

16. pitanje 5 poena

U Task Sheet prikazu kolona Duration:

- a) daje troškove vezane za aktivnosti;
- b) daje trajanje aktivnosti;
- c) daje količinu rada za određenu aktivnost.

17. pitanje 10 poena

Sumarni zadatak projekta u MS Office Project-u:

- a) je najvažniji zadatak;
- b) obuhvata ceo projekat;
- c) odnosi se na početak i kraj projekta.

18. pitanje 10 poena

Za unošenje zadataka u MS Office Project uglavnom se koristi:

- a) prikaz Task Sheet;
- b) prikaz Resource Sheet;
- c) prikaz Tracking Gantt.

19. pitanje 15 poena

Ako pri pripremanju plana projekta nemamo striktne rokove i tačno određeni budžet:

- a) dobijeni plan projekta neće biti tačan;
- b) formiranje plana projekta će biti lakše;
- c) ne mogu se koristiti određeni prikazi.

20. pitanje 15 poena

Ako se u planu projekta koriste proste logičke veze:

- a) formiranje plana projekta će biti lakše;
- b) dobijeni plan projekta neće biti tačan;
- c) ne mogu se koristiti određeni prikazi.