

Projektirányítás teszt

VEZETÉK- ÉS KERESZTNÉV _____

Index szám _____

Dátum _____

1. kérdés 10 pont

A hazai könyvpiacra a következő szerzőknek találhatók könyveik a projektirányítással kapcsolatban:

- a) Petar Jovanović és Dušan Bobera;
- b) Petar Jovanović;
- c) Dušan Bobera.

2. kérdés 5 pont

A projekt életciklusa a következő fázisokból áll:

- a) kezdeti, középső és végső fázis;
- b) szerződéskötés, végrehajtás, lezárás;
- c) tervezés, végrehajtás, számlázás.

3. kérdés 5 pont

A nem megfelelő projektirányítás következménye a következő lehet:

- a) a projekt túllépi a költségkeretet;
- b) a projektirányítót továbbképzésre küldik;
- c) a projektirányító egyedül kell, hogy befejezze a projektet.

4. kérdés 10 pont

A projekteket:

- a) pontosan úgy hajtják végre, ahogyan kitervezték;
- b) ha nem lehet úgy végrehajtani, ahogy tervezték, akkor megszakítják;
- c) ha nem lehet úgy végrehajtani, ahogy tervezték, akkor módosításokat eszközölnek.

5. kérdés 10 pont

A projekt:

- a) egy időben és pénzben nagy méretű tevékenység;
- b) több tevékenységet magába foglaló egyedi vállalkozás;
- c) több tevékenységet magába foglaló sorozatos vállalkozás.

6. kérdés 10 pont

A projektkörnyezet ismeretének bizonyos elemei:

- a) beletartoznak a projektirányítással kapcsolatos tudásbázisba;
- b) nem alkalmazhatók a projektirányításban;
- c) csak igazgatói jóváhagyással alkalmazhatók a projektirányításban.

7. kérdés 15 pont

A projektterjedelem irányítása azokból a folyamatokból áll:

- a) amelyek biztosítják, hogy a projekt tartalmazza mindazt a munkát, amely szükséges a projekt sikeres befejezéséhez;
- b) amelyek biztosítják, hogy a projekt csak azt a munkát tartalmazza, amely szükséges a projekt sikeres befejezéséhez;
- c) amelyek biztosítják, hogy a projekt tartalmazza mindazt a munkát, de csak azt a munkát, amely szükséges a projekt sikeres befejezéséhez.

8. kérdés 15 pont

A projekttel kapcsolatos kommunikáció tervezése során meghatározzuk:

- a) az információk tartalmát és formáját;
- b) az érintettek információ-szükségletét és az információk átadásának módját;
- c) az érintettek felhatalmazásait és jogkörét.

9. kérdés 5 pont

A web applikációként működő projektirányító szoftvereket:

- a) egy vagy több számítógépre telepítik;
- b) nem telepítik, hanem interneten keresztül érhetők el;
- c) csak a projektvezető számítógépére telepítik.

10. kérdés 5 pont

A projektirányító szoftverek:

- a) mindig segítik a projektirányítást;
- b) általában segítik, de hátráltathatják is a projektirányítást;
- c) általában nehézkessé teszik a projektirányítást.

11. kérdés 10 pont

A projektirányító a szoftver kiszámítja a projekt sikeres befejezéséig várható össz költségeket. Ehhez:

- a) a tervezett tevékenységek listáját alkalmazza;
- b) a tervezett erőforrások listáját alkalmazza;
- c) a tervezett tevékenységek és erőforrások listáját alkalmazza.

12. kérdés 10 pont

A projektirányító szoftverek nem alkalmasak:

- a) a projekt átfutási idejének kiszámítására;
- b) a célok és feladatok meghatározására;
- c) a projekt végrehajtásának követésére.

13. kérdés 15 pont

Az egyes tevékenységek erőforrás-igényének becslése és bevitele:

- a) a feladattervezés része;
- b) az erőforrástervezés része;
- c) a költségtervezés része.

14. kérdés 15 pont

A nyomon követés során:

- a) pontosan betartjuk az alaptervet;
- b) szükség szerint, módosítjuk a tervet, hogy összhangba kerüljön a tényleges előrehaladással;
- c) szükség szerint módosítjuk a tervet, hogy csökkentsük a költségeket.

15. kérdés 5 pont

A szoftveres projektterv különböző változatait gyakran el kell menteni:

- a) hogy később követni tudjuk a terv kialakításának folyamatát;
- b) hogy ne történjen információ-vesztés;
- c) mert így tudunk nagyobb tárhelyet biztosítani.

16. kérdés 5 pont

A Task Sheet nézetben a Work oszlop:

- a) a tevékenységekkel kapcsolatos költségeket adja meg;
- b) a tevékenységek hosszát adja meg;
- c) a tevékenységekkel kapcsolatos munkamennyiséget adja meg.

17. kérdés 10 pont

A projekt átfutási idejének rövidítése:

- a) a tevékenységek párhuzamosításával érhető el;
- b) a projekt terjedelmének csökkentésével érhető el;
- c) mindkét módszer célravezető.

18. kérdés 10 pont

Ha a projekt átfutási ideje rövid, kevesebb mint egy nap:

- a) nem lehet kialakítani megfelelő szoftveres ütemezési tervet;
- b) az ütemezési terv kialakításához megfelelő, órás felbontású időskálát alkalmazunk;
- c) nem lehet Gantt-féle diagrammal szemléltetni a projektet.

19. kérdés 15 pont

A projekt gerincének kialakításához a következő elemek szükségesek:

- a) a tevékenység-lista;
- b) a tevékenység lista és az átfutási idők;
- c) a tevékenység lista, az átfutási idők és a logikai kapcsolatok.

20. kérdés 15 pont

Ha a projektterv készítésénél nincs szoros határidő és költségkeret:

- a) a kapott projektterv pontatlan lesz;
- b) a projektterv elkészítése könnyebb lesz;
- c) nem alkalmazhatunk bizonyos nézeteket.